



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๑๓๓

ที่ จบ ๕๒๐๐๘/ ๒๖๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองจันทบุรี
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรื่องเดิม ตามที่แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองจันทบุรี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ให้กับงานวิเคราะห์ฯ เพื่อจะได้ดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองจันทบุรี นั้น

ข้อเท็จจริง ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ เพื่อให้การนำข้อมูลจากการรายงานฯ ไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรจัดส่งรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองจันทบุรี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ให้กับฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรส่งร่างรายงานฯ ให้ทางหอสมุดทำ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กัญ-
(นางสาวกิตติมา กิจศุภไพศาล)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

Kant

(นางสาวกัญญ์ รัตนวงศ์บริรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กัญญ์ รัตนวงศ์บริรักษ์
(นางสาวกัญญ์ รัตนวงศ์บริรักษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เทศบาลเมืองจันทบุรี
๑๗ เม.ย.๖๗

N

(นางสาว นริศนา แซ่โจ้ว)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองจันทบุรี

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ควรดำเนินการตามเสนอ

ทราบ

- ดำเนินการตามสคบ

(นายพยัคฆ์ สมใจนึก)
นายกเทศมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)
เทศบาลเมืองจันทบุรี

กองยุทธศาสตร์งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่เทศบาลดำเนินการเอง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	75	124,942,200	76	133,186,800	79	141,429,800	78	151,003,700	79	158,022,100	387	708,584,600
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	31	82,490,000	33	84,671,650	31	45,271,650	31	45,271,650	31	45,271,650	157	302,976,600
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	56	462,249,000	24	78,535,500	9	75,450,000	3	43,500,000	3	2,900,000	95	662,634,500
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	9	964,000	8	812,000	8	812,000	8	812,000	8	812,000	41	4,212,000
5. ด้านการบริหารจัดการ	18	20,233,382	16	19,320,860	15	14,028,370	15	14,048,370	15	14,068,370	79	81,699,352
รวม	189	690,878,582	157	316,526,810	142	276,991,820	135	254,635,720	136	221,074,120	759	1,760,107,052

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม

- 1.โครงการที่เทศบาลดำเนินการ จำนวน 698 โครงการ งบประมาณ 1,151,583,352 บาท
- 2.โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 126,813,700 บาท
- 3.โครงการที่นำมาจากแผนชุมชน จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 16,572,000 บาท
- 4.โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 โครงการ งบประมาณ 463,780,400 บาท
- 5.โครงการที่ใช้เงินรายได้ของสถานีขนส่ง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 737,600 บาท
- 6.โครงการที่เกินศักยภาพของสถานีขนส่ง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 620,000 บาท

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

เทศบาลดำเนินการ

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	71	100,284,800	72	107,136,800	73	115,329,800	72	124,903,700	73	131,922,100	361	579,577,200
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	30	82,150,000	32	84,331,650	30	44,931,650	30	44,931,650	30	44,931,650	152	301,276,600
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	52	124,611,400	20	54,056,800	3	5,500,000	2	500,000	3	2,900,000	80	187,568,200
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	6	414,000	5	262,000	5	262,000	5	262,000	5	262,000	26	1,462,000
5. ด้านการบริหารจัดการ	18	20,233,382	16	19,320,860	15	14,028,370	15	14,048,370	15	14,068,370	79	81,699,352
รวม	177	327,693,582	145	265,108,110	126	180,051,820	124	184,645,720	126	194,084,120	698	1,151,583,352

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3

เทศบาลดำเนินการ

2. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี 2567		แผนการดำเนินงาน ปี 2567		ผลการดำเนินโครงการ								
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
					จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด
1. ด้านสังคม	72	107,136,800	44	84,568,300	6	2,620,000	1.51	20	78,987,300	45.63	18	2,961,000	1.71
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	32	84,331,650	18	45,063,000	3	250,000	0.14	10	42,783,000	24.71	5	2,030,000	1.17
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	20	54,056,800	11	25,367,800	0	0	0.00	1	1,479,000	0.86	10	23,888,800	13.80
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	5	262,000	5	222,000	1	10,000	0.01	0	0	0.00	4	212,000	0.12
5. ด้านการบริหารจัดการ	16	19,320,860	11	17,897,490	4	1,168,000	0.68	6	11,261,000	6.50	1	5,468,490	3.16
รวม	145	265,108,110	89	173,118,590	14	4,048,000	2.34	37	134,510,300	77.70	38	34,560,290	19.96

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

4

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดทำเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษา	100,000	0	สำนักงานการศึกษา	ร้อยละของเครื่องมือประกันคุณภาพการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงศึกษาธิการ	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
2	จัดนิทรรศการทางวิชาการ	800,000	0	สถานที่ที่กรมฯ กำหนด	ร้อยละของผลงานวิชาการที่จัดส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
3	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	50,000	0	สถานที่ที่กรมฯ กำหนด	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	ประเมินคุณภาพการศึกษา	50,000	0	สำนักงานการศึกษา ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครบทั้ง 3 แห่ง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
5	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน	จัดอบรมและประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปีการศึกษา	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
6	ติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา	5,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของเด็กถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	1 พ.ค.67 - 1 ส.ค.67			✓	สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

6

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของ โครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
7	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	7,421,000	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
8	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	2,155,100	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	1 มี.ค.67 - 31 ก.ค.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
9	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,221,800	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	1 ต.ค.66 - 31 ก.ค.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
10	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	1,196,700	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1 พ.ย.66 - 31 ก.ค.67		✓		สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

7

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
11	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,867,600	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
12	เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	842,000	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	ร้อยละของนักเรียนในทุกระดับชั้น ได้รับการสนับสนุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
13	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,468,800	0	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

8

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
14	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่านั่งโต๊ะเรียน)	139,000	0	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	ร้อยละของผู้เรียนในศูนย์ฯ ที่ได้รับหนังสือเรียน	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
15	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	201,600	0	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	ร้อยละของผู้เรียนในศูนย์ฯ ที่ได้รับอุปกรณ์การเรียน	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
16	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	225,900	0	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	ร้อยละของผู้เรียนในศูนย์ฯ ที่ได้รับเครื่องแบบนักเรียน	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
17	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	322,500	0	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	จำนวนผู้เรียนที่ได้ รับการส่งเสริม พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
18	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,624,900	0	ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	จำนวนนักเรียนที่มี ภาวะโภชนาการ สมบูรณ์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
19	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,371,200	0	ร.ร.สฤทธิเดช ร.ร.อนุบาลจันทบุรี ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	ร้อยละของเด็ก นักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กระดับชั้นประถม ศึกษา ได้รับอาหาร เสริม (นม)	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

10

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
20	อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา	900,000	999,895	ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	จำนวนพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี 250 คน	17 ม.ค.67 - 7 มี.ค.67	✓			สำนักการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	0	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-จำนวนครูสอนเด็กด้อยโอกาสที่เข้ารับการอบรม -จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
2	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก	500,000	0	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
3	แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ	500,000	0	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ	จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67			✓	สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.2 กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	200,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
2	แข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	350,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67			✓	สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อบรมลูกเสือ-เนตรนารี การจรรยาบรรณในเขตเทศบาล	60,000	0	สำนักงานการศึกษา ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2	จำนวนนักเรียน สังกัดเทศบาล เมืองจันทบุรี	1 ต.ค.66 - 31 ก.ค.67			✓	สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

14

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของ โครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ของชุมชนในเขตเทศบาล เมืองจันทบุรี	60,000	60,000	เขตเทศบาล	ชุมชนได้รับการ สนับสนุนของขวัญ สำหรับจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 80	29 พ.ย.66 - 8 ม.ค.67	✓			กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	150,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมทำกิจกรรมมีความสุข	1 พ.ย.66 - 31 ก.ค.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(4) แผนงานงบบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,148,800	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดได้รับสวัสดิการเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	
2	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,850,400	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของผู้พิการได้รับสวัสดิการเป็นเบี้ยความพิการ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	
3	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)	40,000	0	วัดป่าคลองกุ้ง	จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
2	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	500,000	0	วัดใหม่เมืองจันทบุรี และลานกีฬาคนรักจันท	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน	1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
3	สวดมนต์ข้ามปีเพื่อความป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	60,000	44,540	วัดป่าคลองกุ้ง	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน	31 ธ.ค.66 - 10 ม.ค.67	✓			สำนักงานการศึกษา	
4	จัดงานประเพณีลอยกระทง	400,000	461,575	เขตเทศบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน	27 พ.ย.66 - 15 ธ.ค.66	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม
5	จัดงานประเพณีท้องถิ่นงานบูชาดาวนพเคราะห์	200,000	119,565	วัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน	22 ก.พ.67 - 29 ก.พ.67	✓			สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	80,000	0	ทุกชุมชน	ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	1,000,000	999,835	ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 80	8 ธ.ค.66 - 15-ธ.ค.-66	✓			กองสวัสดิการสังคม	
2	แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	50,000	0	ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	-ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม -ร้อยละของจำนวนผู้ติดตามเสพติดลดลง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	
3	จัดทำแผนพัฒนาชุมชนและประชุมคณะกรรมการชุมชน	50,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนผู้เข้าประชุมและฝึกอบรมมีความรู้และเข้าใจสามารถจัดทำแผนของชุมชน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อบรมส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองที่ตีวิถีประชาธิปไตย	20,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปและพนักงานเทศบาลที่ได้รับความรู้	1 ม.ค.67 - 31 พ.ค.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
2	เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมืองจันทบุรี	20,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนสมาชิกสภาฯและผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.6 กลยุทธ์ เสริมสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลเมืองจันทบุรี	60,000	0	เขตเทศบาล	1.ร้อยละของประชาชนได้รับความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรไป-มา 2.ร้อยละของจำนวนอุบัติเหตุลดลง	1 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
2	เผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	60,000	0	สถานศึกษาหรือชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล	ร้อยละของเด็กนักเรียนหรือประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	1 ม.ค.67 - 31 ส.ค.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือน	84,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 100 ของ อสม. ที่เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	900,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน	1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
3	สุนัขชุมชน	100,000	0	เขตเทศบาล	ทำหมันสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 90 ของจำนวนประชาชนที่มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
5	เมืองสุขภาพดี	20,000	0	เขตเทศบาล	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดีของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
6	ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อซึ่งเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	100,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
7	การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

25

2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

(2) แผนงานงบบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองจันทบุรี	482,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของประชากรได้รับประโยชน์จากการจัดบริการทางด้านสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสภาพร่างกาย	1 ม.ค.67 - 31 ส.ค.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

26

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและผู้ป่วย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561	100,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 95 ของจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรมตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561	1 เม.ย.67 - 31 พ.ค.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	อบรมวิชาการให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย	100,000	80,195	เขตเทศบาล	ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย	8 ก.พ.67 - 10 เม.ย.67	✓			สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

27

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและผู้ป่วย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
3	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	98,600	เขตเทศบาล	ประชากรที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 100	25 ม.ค.67 - 18 มี.ค.67	✓			สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3 กลยุทธ์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	Big Cleaning Day	50,000	49,910	เขตเทศบาล	ร้อยละ 90 ของประชาชนที่เกิดความพึงพอใจต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนพุดบาท ที่หรือทางสาธารณะ	5 มี.ค.67 - 9 เม.ย.67	✓			สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.4 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ

(1) แผนงาน เศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด	830,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของประชากรที่เกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านรักษาความสะอาด	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67			✓	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	คัดแยกขยะ	50,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของจำนวนนักเรียนเยาวชน และประชากรในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น	1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67			✓	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนงบประมาณไปดำเนินการในเรื่องอื่นที่มีความจำเป็น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

30

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.4 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ

(1) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
3	รณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำจันทบุรี	50,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของประชากรมีความรู้เรื่องการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	1 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67			✓	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนงบประมาณไปดำเนินการในเรื่องอื่นที่มีความจำเป็น
4	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองจันทบุรี (ระยะเวลา 1 ปี)	39,000,000	0	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อ.มะขาม จ.จันทบุรี	ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะที่ได้รับบริการกำจัดตามหลักสุขาภิบาล	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่างสุขาภิบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.4 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ

(1) แผนงาน เศษและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี	1,000,000	0	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อ.มะขาม จ.จันทบุรี	-ร้อยละของกลุ่ม cluster มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี -ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่างสุขาภิบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.5 กลยุทธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสวนหย่อมภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	1,947,000	0	สวนสาธารณะและสวนหย่อมภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	จำนวนพื้นที่ในสวนสาธารณะและเกาะกลางที่มี ความสะอาด สวยงาม	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี	1,617,000	0	ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจันทบุรี	ร้อยละ 100 ของศูนย์เยาวชนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มีสภาพดีขึ้น	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
2	ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2	474,300	0	ร.ร.ท.2	ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจต่อศาลาที่พัก	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	
3	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนท่าแฉลบ จบ.ถ.000-29 ระยะที่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,714,000	0	ถนนท่าแฉลบ จากหน้ากรไฟฟ้าฯ ถึงสะพานคลองน้ำใส	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี	1,479,000	0	ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี	ร้อยละ 90 ของประชาชนที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการปรับปรุงซ่อมแซม	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักปลัดเทศบาล	
5	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำสาธารณะ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	4,000,000	0	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	ร้อยละ 90 ของประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำสาธารณะ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของ โครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
6	ปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร พร้อมป้ายจราจร แยกเนินเอสโซ่ ถนนเลียบบเนิน จบ.ถ.000-01 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,761,800	0	ถนนเลียบบเนิน	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 2/2 จบ.ถ.000-82 และถนน ซอยเทศบาล 2/8 จบ.ถ.000-86 (ตัดใหม่)	737,000	0	ถนนซอยเทศบาล 2/2 และถนนซอย เทศบาล 2/8 (ตัดใหม่)	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ถ.ถนนแผ่นดินทอง 1 ซอย 1	3,591,000	0	ถนนแผ่นดินทอง 1 ซอย 1	ร้อยละ 80 ของ ประชาชน ได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
9	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี	4,238,000	0	สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี	ร้อยละ 80 ของประชาชน ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยอมร 2	1,144,000	0	ถนนซอยอมร 2	ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร	1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67			✓	กองช่างสุขาภิบาล	
2	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำกลับของบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองจันทบุรี	4,611,700	0	สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ 70 ของระบบสูบน้ำกลับที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67			✓	กองช่างสุขาภิบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

38

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี	10,000	0	เขตเทศบาล	ผู้ที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว มีจำนวน 50 คน	27 พ.ย.66 - 29 มี.ค.67	✓			สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ใช้งบประมาณ
2	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	90,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	1 เม.ย.67 - 31 ก.ค.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
3	จัดนิทรรศการท่องเที่ยวประจำปี	20,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ	1 เม.ย.67 - 31 ก.ค.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
4	ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางบริการนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	50,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนผู้มาใช้บริการ	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของ โครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	อบรมมัคคุเทศก์น้อย	52,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของเด็ก และเยาวชนที่มี ความรู้ สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ นำเที่ยวได้	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ด้านภาษีท้องถิ่น	18,000	7,688	เขตเทศบาล	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย	24 พ.ย.66 - 13 ธ.ค.66	✓			สำนักคลัง	
2	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาษีท้องถิ่น	5,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนช่องทางที่ทำการประชาสัมพันธ์	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักคลัง	
3	เทศบาลเมืองจันทบุรีพบประชาชน	40,000	0	เขตเทศบาล	จำนวนของการเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
4	จัดทำวารสาร "สารจันทบูร"	100,000	0	สำนักงานเทศบาล	จำนวนวารสารที่จัดพิมพ์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
5	จัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองจันทบุรี	450,000	450,000	สำนักงานเทศบาล	รายงานกิจการเทศบาลที่ใช้ในการเผยแพร่กิจกรรม จำนวน 10,000 ชุด	20 พ.ย.66 - 22 ธ.ค.66	✓			กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
6	จ้างเหมาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	50,000	23,333.36	สำนักงานเทศบาล	ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	25 ธ.ค.66 - 6 มี.ค.67	✓			กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
7	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	650,000	457,455.32	สำนักงานเทศบาล	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 200 คน ที่ได้รู้ความรู้อและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	6 พ.ย.66 - 10 พ.ย.66	✓			กองการเจ้าหน้าที่	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี	5,520,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์	2,554,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของประชาชนเกิดความพึงพอใจในการทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 2	5,468,490	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของจำนวนอาชญากรรมลดลง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(4) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการคนงานประจำ โรงพยาบาล	3,042,000	0	โรงพยาบาล เทศบาลเมืองจันทบุรี	ร้อยละ 90 ของ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่เทศบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่เทศบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	2	24,500,000	3	25,950,000	2	24,500,000	2	24,500,000	2	24,500,000	11	123,950,000
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	340,000	1	340,000	1	340,000	1	340,000	1	340,000	5	1,700,000
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	-	-	1	1,163,700	-	-	-	-	-	-	1	1,163,700
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	3	24,840,000	5	27,453,700	3	24,840,000	3	24,840,000	3	24,840,000	17	126,813,700

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่เทศบาลอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

2. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี 2567		แผนการดำเนินงาน ปี 2567		ผลการดำเนินโครงการ								
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
					จำนวนโครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
1. ด้านสังคม	3	25,950,000	3	24,020,800	0	0	0	1	22,470,800	92.24	2	1,550,000	6.36
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	340,000	1	340,000	0	0	0	1	340,000	1.40	0	0	0.00
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	1	1,163,700	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
5. ด้านการบริหารจัดการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
รวม	5	27,453,700	4	24,360,800	0	0	0	2	22,810,800	93.64	2	1,550,000	6.36

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	22,470,800	0	-ร.ร.สฤทธิเดช -ร.ร.อนุบาลจันทบุรี -ร.ร.สังกัดกอง บัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน	ร้อยละของ นักเรียนที่ได้ รับประทาน อาหารครบทุกหมู่	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานศึกษา	

1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

1.2 กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี	100,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดที่มีจำนวนลดลง	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	กองสวัสดิการสังคม	

1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "จันทเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "อัญมณีเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1,450,000	0	สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	ร้อยละ 70 ของเยาวชนและประชาชนของจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	1 มี.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

50

2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของชุมชนมีการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่นำมาจากแผนชุมชน

โครงการที่นำมาจากแผนชุมชน

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	-	-	1	13,322,000	-	-	-	-	-	-	1	13,322,000
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	3	550,000	3	550,000	3	550,000	3	550,000	3	550,000	15	2,750,000
5. ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	4	650,000	5	13,972,000	4	650,000	4	650,000	4	650,000	21	16,572,000

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

52

โครงการที่นำมาจากแผนชุมชน

2. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี 2567		แผนการดำเนินงาน ปี 2567		ผลการดำเนินโครงการ								
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
					จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด
1. ด้านสังคม	1	100,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	1	13,322,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	3	550,000	2	450,000	0	0	0.00	1	250,000	55.56	1	200,000	44.44
5. ด้านการบริหารจัดการ	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
รวม	5	13,972,000	2	450,000	0	0	0.00	1	250,000	55.56	1	200,000	44.44

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	อบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	250,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพระยาสัน	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

(2) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตลาดนัด	200,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละของจำนวนผู้จำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

55

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1. จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ประเภทครุภัณฑ์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
1.ครุภัณฑ์การศึกษา	4	1,092,180	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,092,180
2.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1	690,000	3	992,000	2	532,000	2	152,000	1	38,000	9	2,404,000
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	4	130,600	1	110,000	2	496,000	2	496,000	2	496,000	11	1,728,600
4.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ หรือการแพทย์	2	617,500	1	70,000	-	-	-	-	-	-	3	687,500
5.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	4	365,200	-	-	1	16,500	-	-	5	381,700
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3	119,140	1	95,000	3	123,500	1	95,000	2	114,000	10	546,640
7.ครุภัณฑ์การเกษตร	3	698,000	4	301,600	2	143,800	1	118,000	2	208,000	12	1,469,400
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7	13,908,500	8	11,210,400	1	5,000,000	3	9,374,000	1	5,000,000	20	44,492,900
9.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	158,000	1	58,500	-	-	-	-	-	-	3	216,500
10.ครุภัณฑ์กีฬา	5	446,000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	446,000
11.ครุภัณฑ์โรงงาน	5	31,270	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31,270
12.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	4	165,270	-	-	-	-	-	-	4	165,270
13.ครุภัณฑ์อื่น	2	114,000	3	1,614,000	1	60,000	1	24,000	1	24,000	8	1,836,000
รวม	38	18,005,190	30	14,981,970	11	6,355,300	11	10,275,500	9	5,880,000	99	55,497,960

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

ประเภทครุภัณฑ์	แผนพัฒนาปี 2567		แผนการดำเนินงานปี 2567		ผลการดำเนินโครงการ						
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		
					จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
1.ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3	992,000	1	460,000	1	460,000	-	-	-	-	-
3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	1	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ หรือการแพทย์	1	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.ครุภัณฑ์สำนักงาน	4	365,200	3	120,300	2	107,500	1	12,800	-	-	-
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	95,000	1	95,000	-	-	-	-	1	95,000	-
7.ครุภัณฑ์การเกษตร	4	301,600	3	211,600	-	-	1	51,600	2	160,000	-
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8	11,210,400	6	5,744,100	1	51,400	5	5,692,700	-	-	-
9.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	58,500	1	58,500	-	-	1	58,500	-	-	-
10.ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4	165,270	4	165,270	4	165,270	-	-	-	-	-
13.ครุภัณฑ์อื่น	3	1,614,000	3	1,614,000	-	-	1	60,000	2	1,554,000	-
รวม	30	14,981,970	22	8,468,770	8	784,170	9	5,875,600	5	1,809,000	-

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

2.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	20เครื่อง	460,000	458,000	ร.ร.ท.2	10 ม.ค.67 - 20 ก.พ.67	✓			สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	2 เครื่อง	91,000	91,000	ร.ร.ท.2	19 ม.ค.67 - 20 ก.พ.67	✓			สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

5.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	2 ใบ	12,800	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
2	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	1 ตัว	16,500	16,500	เขตเทศบาล	17 - 30 พ.ย.66	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

6.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	10 เครื่อง	95,000	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

7.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ แล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	2 เครื่อง	118,000	0	เขตเทศบาล	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

62

7.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

7.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่ เริ่มต้นและ แล้ว เสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 18 นิ้ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 27.2 cc. กำลัง 0.75 kW (1.01 bhp) น้ำหนัก 4.7 kg. ความยาว 18 นิ้ว	4 เครื่อง	51,600	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
2	เครื่องเป่าลมใบไม้ แบบสะพายหลัง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 64.8 cc. กำลังเครื่องยนต์ 2.2 kW/3.0 Hp ความจุถังน้ำมัน 1.4 ลิตร น้ำหนัก 10.1 kg.	2 เครื่อง	42,000	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67			✓	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

8.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	1 คัน	2,563,000	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
2	เรือพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 3.40 เมตร กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.30 เมตร	2 ลำ	18,800	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
3	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	1 คัน	2,500,000	0	เขตเทศบาล	พ.ย.66-ก.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

8.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	1 คัน	51,400	51,400	เขตเทศบาล	18 ต.ค.66 - 13 พ.ย.66	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

8.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	1 คัน	575,000	0	เขตเทศบาล	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	
2	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน -หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	1 หลัง	35,900	0	เขตเทศบาล	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓		กองสวัสดิการสังคม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

9.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

9.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	1 เครื่อง	58,500	0	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

12.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

12.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถกระแทะเส้นสีเทอร์โมพลาสติก เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า มีมือหมุนสำหรับปรับ ขนาดความสูง-ต่ำของใบมีด ลูกล้อหน้า มีขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ล้อ และลูกล้อหลัง มีขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ ใบมีดกระแทะ เรียงแถวกัน ตามขนาดความกว้าง 200 มม. สายพานร่อง B คู่ แบบ มีร่องฟันใบมีด เครื่องกระแทะ ฝังคาร์ไบค์ มี 5 ปุ่ม	1 เครื่อง	98,000	98,000	เขตเทศบาล	27 ธ.ค.66 - 12 ม.ค.67	✓			กองช่าง	
2	รถพ่นน้ำยาไฟรเมอร์ มีตัวปรับระยะ สูงต่ำ เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดกว้าง ของน้ำยา มีวาล์วเปิด-ปิดน้ำยา เข้าหัวฉีด มีวาล์วเปิด-ปิดในการ สูบลม มีวาล์วระบายอากาศและ เข็มระดับน้ำยา มีวาล์วเปิด-ปิด กรวยใส่น้ำยา	1 เครื่อง	25,000	25,000	เขตเทศบาล	27 ธ.ค.66 - 12 ม.ค.67	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

12.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

12.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
3	เครื่องสกัดคอนกรีต กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1510W อัตราเจาะ กระแทกต่อนาทีไม่น้อยกว่า 1450	1 เครื่อง	22,840	21,340	เขตเทศบาล	14 พ.ย.66 - 21 พ.ย.66	✓			กองช่าง	
4	เครื่องสกัดคอนกรีต กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1130W อัตราเจาะ กระแทกต่อนาทีไม่น้อยกว่า 2000	1 เครื่อง	19,430	18,150	เขตเทศบาล	14 พ.ย.66 - 21 พ.ย.66	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

13.ประเภทครุภัณฑ์อื่น

13.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้รวบรวมขยะอันตราย แบบแยกประเภท	5 ตู้	60,000	56,940.76	เขตเทศบาล	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67		✓		สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

70

13.ประเภทครุภัณฑ์อื่น

13.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ชุดผจญเพลิง พร้อมเครื่อง ช่วยหายใจ (SCBA) และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	5 ชุด	1,500,000	1,500,000	เขตเทศบาล	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	
2	หัวฉีดดับเพลิง ชนิดหัวฉีดแบบ ด้ามปืน สามารถปรับระดับ การฉีดน้ำได้ 4 ระดับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.เป็นหัวฉีดเลือกอัตราการไหลคงที่ ได้หลายอัตราการฉีดและปรับเลือก แบบม่านน้ำ สะดวกในการใช้งาน 2.ปรับได้เป็นละอองถึงเป็นลำตรง หรือออกแบบเป็นแบบรวม 3.โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรง น้ำหนักเบา 4.ใช้ร่วมกับ Eductor และ Foam Tube 5.ได้มาตรฐาน NFPA 1964	2 อัน	54,000	54,000	เขตเทศบาล	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓	สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

71.

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	1	57,400	0	0	3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	10	4,557,400
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	3	336,900,000	2	9,993,000	5	69,330,000	1	43,000,000	0	0	11	459,223,000
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ด้านการบริหารจัดการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	4	336,957,400	2	9,993,000	7	70,830,000	4	44,500,000	3	1,500,000	21	463,780,400

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่ใช้เงินรายได้ของสถานีขนส่ง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่ใช้เงินรายได้ของสถานีขนส่ง

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	1	737,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	737,600
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1	737,600	-	-	-	-	-	-	-	-	1	737,600

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ใช้เงินรายได้ของสถานียขนส่ง

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ใช้เงินรายได้ของสถานียขนส่ง

1. จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ประเภทครุภัณฑ์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	2	36,020	-	-	-	-	-	-	2	36,020
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	2	36,020	-	-	-	-	-	-	2	36,020

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ใช้เงินรายได้ของสถานีขนส่ง

2. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567

ประเภทครุภัณฑ์	แผนพัฒนาปี 2567		แผนการดำเนินงานปี 2567		ผลการดำเนินโครงการ					
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
					จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	2	36,020	2	36,020	0	0	2	36,020	0	0
รวม	2	36,020	2	36,020	0	0	2	36,020	0	0

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

75

5.ครุภัณฑ์สำนักงาน

5.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(4) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	พัดลมติดผนัง ขนาด 25 นิ้ว	8 ตัว	19,120	0	อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดจันทบุรี	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67		✓		สำนักปลัดเทศบาล	
2	พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	10 ตัว	16,900	0	อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดจันทบุรี	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67		✓		สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่เกินศักยภาพของสถานีขนส่ง

โครงการที่เกินศักยภาพของสถานีขนส่ง

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2566-2570)

ยุทธศาสตร์	ปี พ.ศ. 2566		ปี พ.ศ. 2567		ปี พ.ศ. 2568		ปี พ.ศ. 2569		ปี พ.ศ. 2570		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. ด้านสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง	0	0	0	0	1	620,000	0	0	0	0	1	620,000
4. ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ด้านการบริหารจัดการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	0	0	0	0	1	620,000	0	0	0	0	1	620,000

หมายเหตุ รวมโครงการที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

โครงการที่กั้นเงินไว้เบิกจ่าย ปี 2567 (งบประมาณปี 2566)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

77

ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แผนงาน การศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,175,700	13,568,567.25	ร.ร.สฤทธิเดช ร.ร.อนุบาลจันทบุรี ร.ร.ท.1 ร.ร.ท.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ้ง	ร้อยละ 70 ของเด็กนักเรียน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารเสริม (นม)	29 มิ.ย.66 - 2 ม.ค.67	✓			สำนักงานการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี	166,500	166,230	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	1 ก.ย.66 - 24 ต.ค.66	✓			กองช่าง	
2	ปรับปรุงประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ (Flap Gate) พร้อมก่อสร้างกำแพงคสล.กันดิน ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองขุด	944,000	0	ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองขุด	ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงประตูน้ำไหลย้อนกลับ	1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67		✓		กองช่างสุขาภิบาล	
3	ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างชนิด High Mast ภายในสวนสาธารณะ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาบริเวณถนนทุ่งดอนแดงและถนนจันทคามวิถี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	495,000	494,000	ถนนทุ่งดอนแดง และ ถนนจันทคามวิถี	ร้อยละ 80 ของผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะในโครงการจัดรูปที่ดินได้รับความสะดวกและปลอดภัย	4 ก.ย.66 - 6 พ.ย.66	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

79

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	ปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีจันทร์ จบ.ถ.000-38	3,024,000	2,685,000	ถนนสายศรีจันทร์	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	10 ต.ค.66 - 15 ม.ค.67	✓			กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนสายท่าแฉลบ จบ.ถ.000-29	2,648,000	2,586,183.04	ถนนสายท่าแฉลบ	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	16 ต.ค.66 - 25 ธ.ค.66	✓			กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยางสายซอยท่าแฉลบ 3 จบ.ถ.000-44	4,432,000	4,148,877.52	ถนนสายซอยท่าแฉลบ 3	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	16 ต.ค.66 - 22 ม.ค.67	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
7	ปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยท่าแฉลบ 4 จบ.ถ.000-45	2,807,000	2,717,463.52	ถนนซอยท่าแฉลบ 4	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 8 มี.ค.67	✓			กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยขวนะอุทิศ 17 จบ.ถ.000-74	2,290,000	2,289,000	ถนนสายซอย ขวนะอุทิศ 17	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	6 ต.ค.66 - 5 ต.ค.66	✓			กองช่าง	
9	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ถนนเลียบบเนิน จบ.ถ.000-01 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,295,000	0	บริเวณสี่แยก เนินเอสโซ่ ถึง สามแยกศูนย์การค้า เจพีไรวา	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
10	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนท่าแฉลบ จบ.ถ.000-29 ระยะที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,741,000	0	หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแฉลบ ถึงหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
11	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานที่บำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี	5,284,000	0	สถานที่บำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี	ร้อยละ 100 ของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ได้ใช้ประโยชน์	1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67			✓	กองช่างสุขาภิบาล	
12	ปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมป้ายจราจร แยกที่ดิน ถนนเลียบริบเนิน จบ.ถ.000-01 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	1,785,500	0	แยกที่ดิน	ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

82

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
13	ปรับปรุงถนนซอยจันทคามวิถี 3 จบ.ถ.000-101	600,000	0	ถนนซอยจันทคามวิถี 3 และ	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
14	และถนนซอยจันทคามวิถี 5 จบ.ถ.000-103			ถนนซอยจันทคามวิถี 5	ความสะอาดและ ปลอดภัย						
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำ ค.ส.ถ. ถนน ซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่าคลองกุ่ม	445,000	0	ซอยข้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดป่าคลองกุ่ม	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะอาดและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนประชานิยม จบ.ถ.000-013	560,000	0	ถนนประชานิยม	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะอาดและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
17	ปรับปรุงถนนซอยคลองศรีสาคร 1	206,000	0	ถนนซอย คลองศรีสาคร 1	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
18	ปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 จบ.ถ.000-018 และทางเท้ารอบหอนาฬิกา	2,489,000	0	ทางเท้าถนนเทศบาล 3 และทางเท้ารอบ หอนาฬิกา	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
19	ปรับปรุงทางเท้าถนนท่าแฉลบ จบ.ถ.000-029	5,132,000	0	ตั้งแต่บริเวณแยก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ถึงหน้าการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัด จันทบุรี	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
20	ปรับปรุงทำน้ำแม่ น้ำจันทบุรี ชุมชนเมืองเก่าจันทบุรี	864,000	0	ทำน้ำแม่ น้ำจันทบุรี	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเกิดความ พึงพอใจต่อการ ปรับปรุงทำน้ำ ถนนสุขาภิบาล	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	
21	ปรับปรุงอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1	2,853,000	0	อาคารเรียน 6 ร.ร.ท.1	ร้อยละ 100 ของ อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล เมืองจันทบุรี 1 พร้อมสำหรับการ ใช้งาน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

35

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
22	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2	1,231,000	0	อาคารเรียน 5 ร.ร.ท.2	ร้อยละ 90 ของอาคารเรียน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 มีความมั่นคงปลอดภัยและรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	
23	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2	1,338,000	0	อาคารอเนกประสงค์ 2 ร.ร.ท.2	ร้อยละ 100 ของอาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 พร้อมสำหรับการใช้งาน	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของ โครงการ (KPI)	วันเดือนปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
24	ปรับปรุงท่อระบายน้ำและทางเท้า พร้อมผิวจราจร ถนนสายเทศบาล พัฒนา จบ.ถ.000-07 ช่วงที่ 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	5,878,000	0	ถนนสาย เทศบาลพัฒนา	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	1 พ.ย.66 - 30 มิ.ย.67			✓	กองช่างสุขาภิบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองจันทบุรี	9,500,000	0	สนามเด็กเล่นและลานอเนกประสงค์ หน้าหอสมุดฯ	ร้อยละ 80 ของประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสนามเด็กเล่น	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเทศบาลพัฒนา1 ซอยแยก ชุมชนที่ 14 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	740,000	649,333	ถนนสายซอยเทศบาลพัฒนา 1 ซอยแยก ชุมชนที่ 14	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร	23 ม.ค.67 - 7 มี.ค.67	✓			กองช่างสุขาภิบาล	
2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจร แบบ คสล. ซอยแยก ซอยจันทคามวิถี 4	402,000	0	ซอยแยก ซอยจันทคามวิถี 4	จำนวนความยาวของท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล.	1 พ.ย.66 - 29 ก.พ.67			✓	กองช่างสุขาภิบาล	
3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจรและปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ซอยท่าแฉลบ 1 ซอยแยก	469,000	0	ซอยท่าแฉลบ 1 ซอยแยก	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร	1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67		✓		กองช่างสุขาภิบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี	5,400,000	5,396,000	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	16 ส.ค.65 - 11 ต.ค.67	✓			สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์	2,400,000	2,386,706	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เกิดความพึงพอใจในการทำความสะอาดถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์	16 ส.ค.65 - 4 ต.ค.67	✓			สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

(3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระยะที่ 1	5,930,490	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 80 ของจำนวนอาชญากรรมลดลง	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓		สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

(4) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงฆ่าสัตว์	3,000,000	3,029,650	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองจันทบุรี	ร้อยละ 90 ของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	19 ส.ค.65 - 4 ต.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	โอนงบประมาณเพิ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.2 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมและเปลี่ยนถังบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8632 จันทบุรี	495,000	0	เขตเทศบาล	ร้อยละ 70 ของสภาพรถพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้	1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67		✓		สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

**ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่กันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566)**

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

1.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

1.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โต๊ะนักเรียน มอก.ระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-3 ผลิตจากไม้ยางพารา โครงขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 54 ซม.	300 ตัว	450,000	351,000	ร.ร.ท.2	20 ก.ย.66 - 14 พ.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	
2	เก้าอี้นักเรียน มอก.ระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1-3 ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 56 ซม.	300 ตัว	210,000	210,000	ร.ร.ท.2	20 ก.ย.66 - 14 พ.ย.66	✓			สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

94

8.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถกระบะบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งกะบะ เทท้าย ปริมาตรกระบะไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถเปิดได้ 3 ด้าน มีชุดควบคุมการยกเทด้วย ระบบไฮดรอลิกภายในหัวเก๋ง	1 คัน	794,000	780,000	เขตเทศบาล	25 ก.ย.66 - 27 พ.ย.66	✓			กองช่าง	
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	1 คัน	2,500,000	2,216,333	สำนักงานเทศบาล	3 พ.ย.65 - 4 ต.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

9.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

9.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า ทำด้วยเหล็กขึ้นรูป ขนาดกว้าง 80 ซม. ลึก 15 ซม. สูง 85 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1 ตู้	31,000	31,000	ร.ร.ท.1	20 พ.ย.66 - 3 ม.ค.67	✓			สำนักงานการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

9.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

9.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ	5 เครื่อง	127,000	117,500	เขตเทศบาล	26 ต.ค.66 - 18 ธ.ค.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

11.ประเภทครุภัณฑ์อื่น

11.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	หัวฉีดดับเพลิง ชนิดหัวฉีดแบบ ด้ามปืน สามารถปรับระดับการ ฉีดน้ำได้ 4 ระดับ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1.เป็นหัวฉีดเลือกอัตราการไหลคงที่ ได้หลายอัตราการฉีดและปรับเลือก แบบม่านน้ำ สะดวกในการใช้งาน 2.ปรับได้เป็นละอองถึงเป็นลำตรง หรือออกแบบเป็นแบบรวม 3.โครงสร้างอลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรง น้ำหนักเบา 4.ใช้ร่วมกับ Eductor และ Foam Tube 5.ได้มาตรฐาน NFPA 1964	2 อัน	54,000	54,000	เขตเทศบาล	7 พ.ย.66 - 19 ธ.ค.66	✓			สำนักปลัดเทศบาล	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

12.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

12.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	สว่านไร้สาย 18V 1.3Ah ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 0-450 รอบ/นาที, 0-1,500 รอบ/นาที	2 ตัว	13,890	13,890	เขตเทศบาล	20 พ.ย.66 - 14 ธ.ค.66	✓			กองช่าง	
2	เครื่องเจียร์ ขนาด 4 นิ้ว	1 ตัว	2,460	2,460	เขตเทศบาล	20 พ.ย.66 - 14 ธ.ค.66	✓			กองช่าง	
3	สว่านกระแทก กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 650 วัตต์ ความเร็ว มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 0-2800 รอบ/นาที	1 ตัว	2,700	2,700	เขตเทศบาล	20 พ.ย.66 - 14 ธ.ค.66	✓			กองช่าง	
4	บล็อกกระแทกไร้สาย 18V ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 0-2300 รอบ/นาที	1 ตัว	4,940	4,940	เขตเทศบาล	20 พ.ย.66 - 14 ธ.ค.66	✓			กองช่าง	
5	สว่านโรตารี แบบ 3 ระบบ (800W)	1 ตัว	7,280	7,280	เขตเทศบาล	20 พ.ย.66 - 14 ธ.ค.66	✓			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

**ครุภัณฑ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ที่กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566)**

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

8.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชน

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	1 คัน	2,500,000	2,216,333	สำนักงานเทศบาล	3 พ.ย.65 - 4 ต.ค.66	✓			สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

**โครงการที่ใช้เงินรายได้ของสถานีขนส่ง
ที่กั้นเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566)**

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567)

100

3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมือง

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ผลสำเร็จของโครงการ (KPI)	วันเดือนปีที่เริ่มต้นและแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี	737,600	0	ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการปรับปรุงห้องน้ำ	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67		✓		สำนักปลัดเทศบาล	